開校準備委員会　全体会スケジュール（案）

R3.1.15時点

	令和２年度			令和３年度										
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
校章	作成方法検討・決定	公募条件検討・決定	デザイン依頼先の決定	３つ程度に選定		１つに選定	（予備）	**完成**							
			公募期間		**業者等委託期間**		**教育委員会へ報告**								
校歌			作成方法検討・決定	公募条件検討・決定	依頼先の決定	フレーズ等選定①	フレーズ等選定②		修正確認	（予備）	**完成**				
					公募期間			**業者等委託期間**		**教育委員会へ報告**					
標準服						アンケート結果等紹介	導入学年等の検討	導入学年等の決定	デザインの検討・依頼	デザイン案決定	（予備）	**デザイン決定**			
											教育委員会へ報告				
その他					標準服についてのアンケート調査（事務局）										

※標準服について、開校準備委員会でご検討いただく内容に関しては、現在事務局で検討中です。スケジュール（案）に記載の内容は、現時点での一例としてご理解ください。