
開校準備委員会　今後の検討スケジュール
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令和2年度 令和3年度
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校章・校旗

校歌

検討期間

（公募の場合は、

公募期間含む）

R4年度：業者選定

制服採寸

制服販売

R5年度：実用化？

・教育委員会にて候補名の検討

・市議会に議案上程

・市議会にて条例案の可決

検討期間

（公募の場合は、

公募期間含む）

校章
策定方法の検討

・教育委員会へ提言

・教育委員会にて決定

・業者等にデザイン依頼

校旗
学校旗の作成（専門業者に委託）

策定過程の検討
検討期間

（公募の場合は、

公募期間含む）

・教育委員会へ提言

・教育委員会にて決定

・作詞・作曲依頼

検討期間

（公募の場合は、

公募期間含む）

２～３案展示

アンケート

・先行事例調査

・決定過程の検討

（・必要であればアンケート調査等の実施）

・通学路の検討 ・危険個所の把握

・安全対策の検討 ・通学班編成

・見守り活動 ・組織の検討

・コミュニティ・スクール導入に向けた検討

（地域学校協働本部・地域学校協働活動推進員について）

・児童生徒・保護者・地域等

への周知期間

・条例整備等

・保護者・地域等への周知期間

・条例整備等


