

# 子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

作業項目	平成25年度						平成26年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>■ニーズ調査</b>																		
調査票の設問作成・印刷	■	■	■															
調査実施				■	■													
打ち込み、集計作業					■	■												
調査結果報告書の作成						■	■											
<b>■現状把握作業</b>																		
現状把握、課題抽出							■	■	■									
区域設定の決定							■											
<b>■保育ニーズ量の算出</b>																		
教育・保育量の見込み																		
確保方策の検討								■	■	■	■							
<b>■条例の制定</b>																		
事業実施に係る条例の整備																		
<b>■計画策定業務</b>																		
骨子案の検討																		
素案の検討																		
計画調整作業																		
計画書の成案作業																		
<b>■各種会議</b>																		
子ども・子育て会議実施	●					●												

●第1回  
 ・委員委嘱  
 ・子ども子育て支援制度の概要  
 ・ニーズ調査の検討

●第2回  
 ・ニーズ調査結果の報告  
 ・区域設定の決定

第3回  
 ・ニーズ量の報告  
 ・確保方策等の検討  
 ・条例改正の検討  
 ・計画骨案の検討

第4回  
 ・ニーズ量の検討及び確保方策等の検討  
 ・条例改正の検討  
 ・計画骨案の検討

第5回  
 ・委員意見を踏まえた計画素案の報告

第6回  
 ・計画案の報告

第7回  
 ・計画成案の報告