


第一中学校区における開校準備委員会について

「交野市立第一中学校区 魅力ある学校づくり事業 基本方針・基本計画」に基づき、施設一体型小中一貫校としての学校整備の対象となる交野小学校、長宝寺小学校、第一中学校の関係者が連携・協力し、新たな学校の開校に向けた諸課題について、意見交換を行い、もって当該開校の円滑な準備に資するために設置する。

開校準備委員会における調査検討項目

- (1) 校名、校歌、校章、校旗、制服等に関すること
- (2) 登下校の安全に関すること
- (3) 施設整備に関すること
- (4) 地域協働に関すること
- (5) その他



開校準備委員会 今後の検討スケジュール

検討項目	令和2年度												令和3年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
開校準備委員会	学校名				意見集約方法 決定過程の検討	検討期間 (公募の場合は、 公募期間含む)			候補名決定	・教育委員会にて候補名の検討 ・市議会に議案上程 ・市議会にて条例案の可決			公表												
	校章・校旗				第1回 開校準備委員会	校章 策定方法の検討			策意見方集約 方法の決定	検討期間 (公募の場合は、 公募期間含む)			候補デザイン案決定	・教育委員会へ提言 ・教育委員会にて決定 ・業者等にデザイン依頼			校章完成	校章公表	校旗 学校旗の作成(専門業者に委託)			学校旗公表			
	校歌					策定過程の検討			策意見集約方法の決定	検討期間 (公募の場合は、 公募期間含む)			候補決定	・教育委員会へ提言 ・教育委員会にて決定 ・作詞・作曲依頼			完成	公表	練習	練習					
	制服等 (帽子・靴・靴 ・制服・体操服)					・先行事例調査 ・決定過程の検討 (・必要であればアンケート調査等の実施)			意見集約方法等決定	検討期間 (公募の場合は、 公募期間含む)			候補決定	2~3案展示 アンケート			制服デザイン決定	R4年度: 業者選定 制服採寸 制服販売 R5年度: 実用化?			制服デザイン公表				
通学安全部会	通学路等					・通学路の検討 ・危険個所の把握 ・安全対策の検討 ・通学班編成 ・見守り活動 ・組織の検討												・児童生徒・保護者・地域等 への周知期間 ・条例整備等							
地域協働部会	コミュニティ・スクール				・コミュニティ・スクール導入に向けた検討 (地域学校協働本部・地域学校協働活動推進員について)												・保護者・地域等への周知期間 ・条例整備等								

令和4年4月 統合校開校