

交野市文化財保存活用地域計画作成スケジュール

年度	項目	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
2020 (令和2年)	協議会				協議会第1回開催 ・ 委嘱と諮問 ・ 地域計画説明											
	審査委員会				文化財審査委員会 ・ 委嘱 ・ 地域計画説明											
	社会教育課	事前把握・現地調査（「交野市史」「交野の文化財」等既存の出版物等により現在把握している交野市の文化財群をデータベース化し、その現況を調査）														
	定例会教育委員会			地域計画協議会委員 ・ 承認	町並み・民俗文化財を調査しデータベース化し、報告書を作成（委託）											
	総合教育会議															
	議会															
	説明会等				区長会説明 ・ 町並み・民俗調査											
2021 (令和3年)	協議会	協議会R3第1回開催 ・ 文化財群皆番調査の説明 ・ 計画骨子たたき案について			7/29協議会R3第2回 ・ アンケート・ヒアリング結果 ・ 計画の方向性（骨子たたき案の修正）について			9/9協議会R3第3回予定 ・ 計画素案について ・ パブコメまでの修正 会長一任			3/7協議会R3第4回開催 ・ パブコメ結果 ・ 計画案について ・ その他					
	審査委員会												3/11文化財審査委員会 ・ パブコメ結果 ・ 計画案について ・ その他			
	社会教育課	計画書及び協議会・定例会教育委員会・総合教育会議・議会資料等作成（委託）														
	定例会教育委員会	市民・団体アンケート調査（委託）			各種文化財調査（委託）									交野の文化財Ⅱの展示及び説明（古墳・古代寺院・七夕・巨石・戦国・木綿など）		
	総合教育会議			計画作成業務委託契約												
	議会			5/17第1回所管事務調査 ・ スケジュール等の確認												
	説明会等															
2022 (令和4年)	協議会				協議会R4第1回開催 ・ 計画案の承認						協議会R4第2回開催 ・ 計画報告					
	社会教育課	説明板・看板等設置場所及び劣化状況調査（委託）			文化庁調査官への照会・関係省庁との協議						文化庁認定申請・			地域計画書印刷・製本		
	定例会教育委員会			資料纏の完成				教育委員会定例会 ・ 計画の承認			修正ある場合には、その都度、 教育委員会承認を得る。			計画書記布		
	総合教育会議															
	議会															
	説明会等				市民説明会（6つのテーマごとに）											