

## 第 3 期交野市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

## 【令和 5 年度（ニーズ調査の実施）】

年 月	令和 5 年		令和 6 年		
	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
調査項目の設定					
調査票等の作成					
配付、回収					
データ入力・集計・分析					
ニーズ調査報告書案作成					
ニーズ調査報告書案の修正・校正					
交野市子ども・子育て会議	【第 2 回】 計画のスケジュール について	【第 3 回】 ニーズ調査について			【第 4 回】 結果報告

## 【令和 6 年度 事業計画策定スケジュール】

令和 6 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
ニーズ調査結果の整理												
確保方策の検討												
団体アンケート・ワークショップ												
計画骨子（案）の作成												
計画素案の作成												
計画案の作成												
パブリックコメント												
交野市子ども・子育て会議		第 1 回		第 2 回		第 3 回		第 4 回			第 5 回	第 6 回

※パブリックコメントの期間は概ね 1 か月間

令和 6 年度	交野市子ども・子育て会議・議題（案）	
第 1 回（5 月）	量の見込みの考え方について	
第 2 回（7 月）	計画骨子案について	
第 3 回（9 月）	確保方策について	計画書 素案について
第 4 回（11 月）	計画案について	パブコメ実施について
第 5 回（2 月）	パブコメ結果について	計画案について
第 6 回（3 月）	成案、答申について	