

交野市学校施設20カ年改修計画

令和8年1月修正
交野市教育委員会

交野市学校施設20カ年改修計画

令和8年1月

校名・施設名		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
ほしだ 星田 小学校	校舎	LED工事	外壁改修		空調設計・工事			WC改修設計						外壁・防水・設備・内部改修							
	屋内運動場		空調設計	空調工事											外壁・防水・設備・内部改修						
こうづ 郡津 小学校	校舎	LED設計	LED工事		空調設計・工事														外壁・防水・設備・内部改修		
	屋内運動場		空調設計	空調工事																	
いづね 岩船 小学校	校舎	LED設計	LED工事		空調設計・工事										外壁・防水・設備・内部改修						
	屋内運動場		空調設計	空調工事															外壁・防水・設備・内部改修		
くらじ 倉治 小学校	校舎	LED設計	LED工事		空調設計・工事																
	屋内運動場		空調設計	空調工事																外壁・防水・設備・内部改修	
みょうけんざか 妙見坂 小学校	校舎	LED設計/工事	屋根・屋上防水		空調設計・工事			WC改修設計													
	屋内運動場		空調設計	空調工事																	外壁・防水・設備・内部改修
あさひ 旭 小学校	校舎	LED設計/工事			空調設計・工事																
	屋内運動場		空調設計	空調工事																	
ふじがお 藤が尾 小学校	校舎	LED設計	LED工事		空調設計・工事																外壁・防水・設備・内部改修
	屋内運動場		空調設計	空調工事																	
ささいち 私市 小学校	校舎		LED設計	LED工事	空調設計・工事																
	屋内運動場		空調工事																		
だいに 第二 中学校	校舎		LED設計	LED工事	空調設計・工事																
	屋内運動場		空調工事																		屋根・屋上改修
だいさん 第三 中学校	校舎		LED設計	LED工事	空調設計・工事																外壁・防水・設備・内部改修
	屋内運動場		空調工事																		
だいよん 第四 中学校	校舎		LED設計	LED工事	空調設計・工事																
	屋内運動場		空調工事																		外壁改修

※今後の学校施設の改修等は、本計画とあわせて総合管理計画の個別計画に位置付けられる適正化計画で示される、将来にわたって良好な教育環境を確保するための学校適正配置の方向性を加味しながら、実施していく必要があります。

※「外壁・防水・設備・内部改修」については、状況に応じ前倒し等の見直しを行っていく必要があります。

※令和7年4月開校予定の(仮称)交野市立交野みらい学園については、大規模改修の予定はないので、本計画には含めておりません。

※※令和6年4月策定
令和6年6月一部修正
令和8年1月一部修正