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【交野市子ども・子育て支援事業計画策定業務 工程表（案）】 

工程 
平成25年度（ニーズ調査業務） 

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

ニ
ー
ズ
調
査 

調査票（案）の作成・検討        

調査準備・実施        

データ入力        

集計・分析        

ニーズ調査結果報告書の作成        

現
状
分
析 

現状と課題の把握        

次世代後期計画の進捗評価        

国・府の動向、他市状況等の把握        

人口推計及び子どもの数の将来推計        

必要なサービスとその分量の整理・分析        

交野市子ども･子育て会議  ①   ②  ③ 

 

工程 
平成26年度（計画策定業務） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

計
画
策
定 

ニーズ調査結果分析の整理             

サービスの確保方策の提案             

施設のヒアリング調査             

次世代育成支援行動計画の

課題分析、整理 
            

計画策定方針の検討             

サービスの必要量の把握と

計画への反映 
            

目標数値設定及び提供体制

の確保方策の検討 
            

具体的な子ども・子育て支援

施策及び評価指標の検討 
            

計画書素案の作成・修正・校

正 
  作成 修正 校正      

計画書・概要版作成・印刷        レイアウト編集 印刷 

交野市子ども･子育て会議  ① ② ③  ④  ⑤     

パブリックコメントの実施             

計画周知のための説明会の開催             
 


