

# 学校規模適正化について

～これまでの経過及び今後の予定～

教育委員会

## 学校規模適正化、再配置 これまでの経過

年度	内 容
<p>H28年度</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校規模適正化アンケート調査（6月13日～17日）</li> <li>・ 学校教育審議会へ諮問（7月13日） 「今後における市立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置のあり方」</li> <li>・ 総合教育会議（8月25日） 小中連携・一貫教育、学校規模適正化の進め方についての 市長及び教育委員の認識共有</li> <li>・ パブリックコメント実施：審議会パブコメ（11月9日～12月8日） 「学校規模適正化基本方針～望ましい小・中学校の在り方～」</li> <li>・ 学校教育審議会より中間答申（1月5日） 中間答申までに、5回の審議会開催</li> </ul>
	<p>平行して実施している作業等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校施設老朽化度調査</li> <li>・ 今後の住宅開発等を見込んだ、学校ごとの児童生徒数の予測</li> <li>・ 近年整備された学校の情報収集</li> <li>・ 先進学校視察</li> </ul>

## 学校規模適正化、再配置 今後のスケジュール (案)

年度	内 容
H28年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育委員会 「学校規模適正化基本方針」の審議・決定 (1月26日)</li> </ul>
H29年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校教育審議会 基本方針に基づき基本計画の審議 (2月～)</li> <li>～予定される審議内容～ <ul style="list-style-type: none"> <li>公共施設等総合管理計画について</li> <li>児童生徒数の変動、校舎の老朽化等の学校ごとの状況について</li> <li>各地区ごとの学校適正配置について</li> <li>学校の整備方法について</li> <li>小中一貫教育に相応しい学校整備について</li> <li>他の機能との複合化について など</li> </ul> </li> <li>・パブリックコメント (12月中旬～1月中旬)</li> <li>「(仮称)学校規模適正化基本計画」</li> <li>・学校教育審議会より答申</li> <li>・教育委員会 「(仮称)学校規模適正化基本計画」の審議・決定</li> </ul>
H30-31年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画に基づいた事業実施に向けた準備 <ul style="list-style-type: none"> <li>地元地区等との協議調整(ワークショップ等開催)</li> <li>民間活力(PFI等)活用の検討</li> <li>事業実施手法検討</li> <li>予算措置 など</li> </ul> </li> </ul>
H32年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モデル地区 整備事業開始</li> </ul>

学校規模適正化、再配置 今後のスケジュール (案)